

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea actualizarea indicatorii tehnico-economici si a cotei de coofinantare la proiectul de” Realizare sistem de alimentare cu apa si statie de tratare a apei in loc.llova din Com.Slatina Timis”.

Consiliul local al Comunei Slatina Timis, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2019,avand in vedere:

Avand in vedere prevederile art.71 din OUG nr.114 din 2018 si adresa nr.21748 din 11.002.2018 a Ministerului Dezvoltarii Regionale, privind actualizarea contractelor de achizitie publica .

In baza prevederilor din HCL nr.23/24.02.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico economici si”, avand in vedere si contractul de finantare nr. 4434 din 18.12 .2014 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale Adminsitratiei Publice .

Avand in vedere si devizul general privind restul lucrarilor de executat din 2019 intocmit de catre executant SC SPEED PROD SRL Resita.

Avand in vedere Proiectul de hotarare si expunerea de motive nr.751 din 21.02.2019 initiata de catre d.nul Primar al Comunei.

Văzând – avizul ,favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

În temeiul prevederilor art..36 alin.1alin.2 lit.b;lit.c;alin.4 lit.a;lit.b;lit.clit.e;art.38: art.39;art.40;art.41;art.42;art.43;art.44;art.45;art.46;art.48;art.49 art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/ 2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL ADOPTA PREZENTA HOTARARE:

Art.1 Se aproba actualizarea indicatorii tehnico-economici si a cotei de coofinantare la Proiectul de investitie de” Realizare sistem de alimentare cu apa si statie de tratare a apei in loc.llova din Com.Slatina Timis,,in suma **totala de 568.798,28 lei fara TVA ,rezultand o diferenta in suma totala de 43.721,44 lei fara TVA.**

Art.2.Se aproba cota de coofinantare la acest proiect In suma totala de **44.793,18 lei.**

Art.3. Se desemneaza Primarul comunei Slatina Timis d.nul Roma Gheorghe,sa duca la indeplinire prevederile prezentei,prin serviciul economic si contabilitate.

Art.4. In conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind Institutia Prefectului,prezenta se va comunica dupa cum urmeaza:

- Institutiei Prefectului Judetului Caras Severin..
- Primarului comunei Slatina Timis,care va duce la indeplinire prevederile prezentei.
- Servicului contabilitate si urbanism din cadrul unitatii.
- Se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul unitatii pe seitul propriu al unitatii.

Prezenta hotarare a fost adoptata astfel :

- Numar total consilieri locali = 13.
 - Numar consilieri prezenti = 12
- Numar voturi pentru = 12

PRESEDINTELE SEDINTEI
Cons. V.DRAGOMIR



Nr. 10 din 26.02.2019

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
jr. B. SZUPP

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI STATIE DE TRATARE A APEI IN SATUL ILOVA, COMUNA SLATINA TIMIS, JUD. CARAS-SEVERIN
CENTRALIZATORUL REST DE EXECUTAT 2019

Pozitie	Denumire	Valoare (lei)		DECONTARI						REST DE EXEC. TVA 19%	NR	NCS	Dec.conf.OU 79/2017			Total decontat	REST DE EXEC.		
		Contract TVA 24%	2	SIT.NR.1 TVA 24%	SIT.NR.2 TVA 24%	SIT.NR.3 TVA 24%	SIT.NR.4 TVA 20%	TOTAL DECONTAT TVA 24%-20%	7				8	SIT.NR.5 TVA 19%	SIT.NR.6 TVA 19%		11	12	13
0																			
1	AMENAJARI PROTECTIA MEDIULUI	14.414,33								14.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.414,33	33.731,90	
		14.414,33								14.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.414,33	33.731,90	
	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	18.323,50								18.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,50	28.034,48	
2	RACORD ELECTRIC	18.323,50								18.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,50	28.034,48	
	FRONT CAPTARE	257.451,00								183.844,02	183.844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	73.068,98	-0,07	0,00	
3	TERASAMENTE	3.426,29								3.426,29	3.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	CONSTRUCTII -CABINE FORAJ,TROTUAR,GARD	31.420,22								31.420,22	31.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
5	FORAJE	185.427,26								112.328,34	112.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ECHIPARE HIDRAULICA CABINE FORAJ	3.271,35								3.271,35	3.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE FORAJE	1.374,08								1.374,08	1.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INSTALATII ELECTROE	5.336,05								4.827,99	4.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	LISTA ECHIPAMENTE	27.195,75								27.195,75	27.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GOSPODARIAE APA	357.999,58								335.610,66	144.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TERASAMENTE	27.673,26								27.673,26	688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	CONSTRUCTII -CABINE VANE ,BAZIN,REZ.,PLAF.,TROTUAR ,	51.145,03								51.145,03	7.294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	INSTALATII ELECTROE	14.849,64								14.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	RETELE INCINTA	46.142,74								22.388,92	22.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MONT.UTILAJE SI ECH.IN ST. TRATARE APA BRUTA	13.007,38								13.007,38	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MONT.UTILAJE SI ECH.REZERVORARE	1.054,70								1.054,70	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MONT.UTILAJE SI ECH.STATIA DE POMPARE	16.303,81								16.303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	LISTA ECHIPAMENTE	187.823,02								187.823,02	125.431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETEA ALIMENTARE APA	249.173,81								74.206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TERASAMENTE	92.589,28								92.589,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	C-TII -CAMIN VANE,PEREU RIGOLE,CISMELE SUBTRAVERSAR	55.130,37								55.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	RETEA DISTR.-HIDRANTI,CISMELE,ECHIPARE CAMINE VANE	98.125,62								82.398,48	15.727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MONT.UTILAJE SI ECHIPAMENTE IN CRP	52,21								52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	LISTA ECHIPAMENTE	3.296,33								3.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DRUMURI ACCES	3.320,05								3.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	DRUMURI	3.320,05								3.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NCS										328.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	TERASAMENTE CAMIN										1.423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	CONSTRUCTII CAMINE VANE										2.867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	DRUMURI										9.436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE STATIE TRATARE										12.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	LISTA ECHIPAMENTE										302.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ORGANIZARE DE SANTIER											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	TERASAMENTE	12.350,32								12.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	LUCRARI DE CONSTRUCTII	3.279,73								3.279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	CHELTUELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE	9.070,59								9.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ORGANIZARE DE SANTIER											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL (EXCLUSIV TVA)	937.775,76								40.323,64	83.074,73	42.928,15	270.963,65	666.812,11	328.093,95	328.093,95	60.818,44	80.916,82	412.888,91
	TVA 24 %-20%;19%	225.066,18								9.677,67	19.937,84	8.565,63	63.314,15	126.694,30	62.337,85	62.337,85	11.555,50	15.374,20	78.412,79
	TOTAL (INCLUSIV TVA)	1.162.841,94								129.750,04	50.001,31	103.012,67	334.277,80	793.506,41	390.431,80	390.431,80	72.373,94	96.291,02	491.111,70



BENEFICIAR
COMUNA SLATINA TIMIS
ROMA GHEORGHE

DIRIGINTE SANTIER
ing. BABEU ION

EXECUTANT
S.C. SPEED PROD SRL
CRINA PETRU NICOLAE

CONFORM CU ORIGINALUL





S.C. SPEED PROD S.R.L. – J11/640/1993 – RO4395795

Reșița, str. Văliugului, nr. 60A, jud. Caraș-Severin 320018

Tel. 0255/22.10.11 Fax. 0255/22.10.12 email office@speedprod.ro

BC BANCPOST RESITA – RO75BPOS11002735612RON01

TREZORERIA MUNICIPIULUI REȘIȚA – RO30TREZ1815069XXX001248

Nr. 967 / 22.02.2019

Catre,

Comuna SLATINA TIMIS

Referitor la contractul de executie la obiectivul : „ **SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI STATIE DE TRATARE A APEI IN SATUL ILOVA ,COMUNA SLATINA TIMIS,JUD. CARAS-SEVERIN** ”

Alaturat va transmitem devizele recalculate conform OUG 114 /2018 .

-Valoare conf. OUG 79/2017 525.076,84 lei fara TVA

-Valoare conf. OUG 114/2018 568.798,28 lei fara TVA

-Diferenta 43.721,44 lei fara TVA

Va rugam sa procedati la incheierea actului aditional privind modificarea valorii, conform legislatiei in vigoare .

SC SPEED PROD SRL

Administrator Crina Petru Nicolaie



CONFORM CU ORIGINALUL